Gerindo com Agilidade: Aplicação do Scrum no Desenvolvimento de um ERP para Gestão de Equipamentos de Som

MÉTODOS ÁGEIS COM SCRUM (306) - LINARA APARECIDA DE OLIVEIRA (202403442175) - PERÍODO:(2025.1 EAD)

DATA DE SUBMISSÃO: 2025/04/17 15:49

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1. Identificação das partes envolvidas e parceiros

Nome dos envolvidos:

CNPJ 59.351.496/0001-90

Razão Social 59.351.496 Simone Batista de Oliveira

Porte: Microempreendedor Individual (MEI

Situação: Ativa

Instituições/parceiros:

- Microempresa MEI (Simone Batista de Oliveira)
- Equipe de Desenvolvimento: Simone Batista

• Clientes- alvo do ERP: Comércio varejista > Lojas de equipamentos de som – Estabelecimentos que vendem peças e sistemas de som podem testar o ERP para controle de estoque e gestão de vendas.

Papel de cada envolvido:

- Microempresa (Simone Batista de Oliveira): Responsável por definir os requisitos do ERP e validar as entregas.
- **Equipe de Desenvolvimento**: Implementa as funcionalidades do ERP de acordo com as necessidades da empresa.
- **Scrum Master:** Garante que os princípios do Scrum sejam seguidos, organizando reuniões como Daily Scrum, Sprint e Retrospectiva.
- **Clientes-alvo**: Testam e fornecem feedback para melhorar o produto

2. Situação-problema identificada

• Descrição da situação-problema:

Atualmente, a empresa 59.351.496 Simone Batista de Oliveira, uma microempresa do ramo de peças e equipamentos eletrônicos de som, enfrenta diversas dificuldades relacionadas à organização de seus projetos. A ausência de uma metodologia estruturada tem gerado problemas como retrabalho, atrasos nas entregas, comunicação ineficaz entre os envolvidos e falta de clareza nas prioridades e nas etapas do processo de desenvolvimento. Essa desorganização impacta diretamente o desempenho da equipe e compromete a qualidade dos serviços prestados, além de dificultar o crescimento da empresa. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de adotar uma abordagem que auxilie na estruturação e no gerenciamento eficiente dos projetos internos.

A implementação da metodologia ágil Scrum surge, portanto, como uma iniciativa estratégica para promover maior organização, transparência e colaboração nos processos da empresa. Com isso, espera-se alcançar uma melhora significativa na produtividade, na definição de metas claras e na entrega de valor contínuo ao cliente.

Impacto atual:

A metodologia Scrum irá ter um impacto significativo nessa organização, principalmente nesse projetos de desenvolvimento, por diversas razões:

- 1. **Aumento da Eficiência**: A abordagem iterativa e incremental do Scrum permite que a equipe se concentre em entregas menores, resultando em um uso mais eficiente do tempo e recursos. Isso é evidenciado pelo cumprimento de prazos em diversos projetos, incluindo o estudo de caso sobre a estufa automatizada .
- 2. **Melhoria na Comunicação e Colaboração**: O Scrum promove a comunicação diária através de reuniões como o Daily Scrum, onde todos os membros da equipe compartilham progresso e desafios. Isso fortalece a colaboração e a transparência dentro da equipe, resultando em uma cultura de responsabilidade compartilhada
- 3. **Adaptabilidade** e **Flexibilidade**: A metodologia permite que equipes se adaptem rapidamente a mudanças, seja em requisitos do projeto ou na dinâmica do mercado. Em ambientes caóticos, onde é difícil prever resultados, o Scrum se mostra especialmente benéfico, possibilitando que a equipe reavalie e ajuste seu planejamento conforme necessário .
- 4. Engajamento e Propriedade: O Scrum fomenta um senso de propriedade entre os membros da equipe, estimulando a responsabilidade e a autonomia. Os alunos e colaboradores se sentem mais comprometidos com os resultados do projeto, o que leva a maior motivação e inovação .
- 5. **Melhoria Contínua**: O ciclo de feedback do Scrum, que inclui revisões e reflexões (retrospectivas), permite que a equipe aprenda com cada iteração e melhore continuamente suas práticas e processos .

Foco no Cliente: A metodologia enfatiza a entrega de valor ao cliente, com ciclos curtos de desenvolvimento que permitem feedback frequente e ajustes. Isso aumenta a satisfação do cliente, conforme observações feitas no projeto de desenvolvimento da estufa .

3. Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

A microempresa **59.351.496 Simone Batista de Oliveira**, localizada na comunidade local, possui papel importante no fornecimento de peças e equipamentos eletrônicos de som, atendendo clientes e técnicos especializados da região. No entanto, tem enfrentado dificuldades em gerenciar seus processos internos, especialmente no desenvolvimento de projetos e na organização de tarefas, o que tem impactado a eficiência operacional e a satisfação dos clientes.

Diante desse contexto, a adoção de metodologias ágeis, como o Scrum, surge como uma solução viável e acessível para promover a melhoria da gestão de projetos da empresa. Essa demanda não apenas contribui para o fortalecimento de um negócio local, como também favorece o desenvolvimento socioeconômico da comunidade ao

gerar melhores serviços, maior organização e, potencialmente, mais oportunidades de trabalho e parcerias.

Motivação acadêmica:

Do ponto de vista acadêmico, a aplicação do Scrum neste contexto representa uma oportunidade valiosa de aprendizado prático sobre metodologias ágeis em um ambiente real. O projeto permitirá o aprofundamento dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula e o desenvolvimento de competências como trabalho em equipe, gestão de projetos, pensamento crítico e resolução de problemas.

4. Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

- Melhoria na organização e no gerenciamento de tarefas da empresa.
- Aumento da produtividade e eficiência nos processos internos.
- Redução de retrabalho e atrasos na entrega de serviços.
- Maior clareza na comunicação entre os envolvidos nos projetos.
- Fortalecimento da atuação da empresa no mercado local.
- Contribuição para a formação prática e profissional dos estudantes envolvidos no projeto.

2. PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1. Plano de trabalho com cronograma das atividades

O projeto de extensão será desenvolvido no período de **Fevereiro de 2025 a Maio de 2025**, com foco na aplicação prática da metodologia Scrum como ferramenta de organização e gerenciamento do desenvolvimento do sistema ERP da microempresa 59.351.496 Simone Batista de Oliveira. Este sistema, denominado QuantumERP 2025, possui um cronograma interno de três anos, com término previsto para abril de 2028.

Durante o período do projeto de extensão, serão contempladas as seguintes etapas:

1. Fevereiro/2025:

- o Diagnóstico inicial e definição dos papeis do Scrum
- Criação do Backlog inicial do produto
- Planejamento dos primeiros Sprints

2. Março/2025:

- Execução dos primeiros Sprints com foco nos módulos de autenticação e cadastro de produtos
- Reuniões de revisão e retrospectiva
- Atualização contínua do Backlog

3. Abril/2025:

- o Sprints voltados ao módulo de vendas e estoque
- o Análise dos resultados e melhorias no processo

4. Maio/2025:

- o Encerramento do ciclo do projeto de extensão
- Relatório final e apresentação de evidências das atividades desenvolvidas

Esse cronograma permite uma entrega significativa dentro da realidade acadêmica, ao mesmo tempo em que contribui diretamente com o avanço do projeto ERP de longo prazo da empresa.

2. Metodologia

Estratégias e abordagens utilizadas:

- 1. Definição de Papeis: A metodologia Scrum estabelece papeis claros dentro da equipe, incluindo o Scrum Master, o Product Owner e o Scrum Development Team. Cada um tem responsabilidades definidas para facilitar a gestão do projeto e garantir que os objetivos sejam alcançados.
- 2. **Backlog**: O gerenciamento do Product Backlog é essencial. O Backlog é uma lista priorizada de tarefas e requisitos que orienta o desenvolvimento do projeto. Durante o primeiro Sprint Planning Meeting, as tarefas são agrupadas em Sprints, e as prioridades são definidas .
- 3. **Sprints**: O trabalho é dividido em iterações chamadas Sprints, que normalmente têm duração fixa (geralmente de 2 a 4 semanas). Cada Sprint

- deve resultar em um incremento de produto que é potencialmente liberável. Isso permite entregas frequentes e feedback contínuo .
- 4. **Reuniões Diárias (Daily Scrum)**: As reuniões diárias são uma prática importante para a equipe, onde os membros se reúnem para discutir o que foi feito no dia anterior, o que será feito no dia seguinte e identificar obstáculos. Essa prática aumenta a comunicação e a transparência dentro da equipe.
- 5. **Revisões e Retrospectivas**: Ao final de cada Sprint, a equipe realiza uma revisão e uma retrospectiva. Na revisão, a equipe demonstra o que foi construído, e na retrospectiva, reflete sobre o processo, discutindo o que funcionou bem e o que pode ser melhorado nas iterações seguintes .
- 6. **Uso de Ferramentas Auxiliares**: Ferramentas **Monday** foram utilizadas para o gerenciamento das tarefas e a estimativa de complexidade, ajudando na organização das atividades e no acompanhamento do progresso do projeto .
- 7. **Foco no Cliente**: A abordagem Scrum enfatiza a entrega contínua de valor ao cliente, priorizando requisitos que atendem a suas necessidades e expectativas. Isso garante que o desenvolvimento permaneça alinhado com as expectativas do cliente ao longo do projeto .

Framework Scrum Aplicado

O projeto será conduzido utilizando o **framework Scrum**, uma metodologia ágil voltada para o gerenciamento iterativo e incremental de projetos, especialmente eficaz em ambientes de desenvolvimento de software. O Scrum será aplicado de forma adaptada à realidade da microempresa *59.351.496 Simone Batista de Oliveira*, respeitando seus recursos e estrutura operacional.

A equipe atuará com os papéis fundamentais definidos no Scrum:

- **Product Owner:** responsável por representar os interesses da empresa, definir o backlog do produto e priorizar as funcionalidades.
- **Scrum Master:** responsável por facilitar o processo, remover impedimentos e garantir que os princípios do Scrum sejam seguidos.
- **Equipe de Desenvolvimento:** responsável pela entrega dos incrementos do produto a cada Sprint.

As atividades serão organizadas em ciclos chamados **Sprints**, com duração média de duas a quatro semanas, conforme a complexidade de cada etapa. Ao final de cada Sprint, será realizada uma reunião de revisão para apresentação dos resultados e uma retrospectiva para identificar pontos de melhoria no processo.

3. Avaliação dos resultados alcançados

2.3 Avaliação dos Resultados Alcançados

Critérios de Avaliação:

A avaliação dos resultados será baseada em critérios qualitativos e quantitativos relacionados à aplicação do framework. Scrum no ambiente da microempresa, considerando:

- 1. Organização e visibilidade das tarefas no **Monday.com**
- 2. Quantidade e qualidade dos Sprints realizados dentro do período do projeto
- 3. Participação e engajamento da equipe nas cerimônias do Scrum (planejamento, review, retrospectiva)
- 4. Avanço real no desenvolvimento de partes do sistema ERP
- 5. Redução de retrabalho e ganho de produtividade com o uso da metodologia ági**l**
- Organização e visibilidade das tarefas no Monday.com

É possível observar que as tarefas estão organizadas por período (**Março de 2025**) e categorizadas em colunas que representam os principais aspectos do planejamento ágil:

- **Tarefa**: descrição clara da atividade a ser realizada, como por exemplo "Criar um documento de requisitos (funcionalidades obrigatórias)", "Configurar repositório Git" e "Definir um banco de dados inicial".
- **Responsável**: campo destinado a indicar o membro responsável por cada tarefa.
- **Status**: utiliza etiquetas coloridas que indicam o estágio da tarefa no ciclo Scrum, como "Backlog Desenvolvimento", "Em Desenvolvimento", "Revisão", "Sprint", "Concluída" e "Planejamento". Isso facilita o acompanhamento visual do progresso e do fluxo de trabalho.
- **Prioridade**: indica o grau de urgência de cada tarefa, neste caso com o uso de uma etiqueta "Baixa", mas que pode ser adaptada para outras prioridades.
- **Controle de tempo**: a plataforma também permite monitorar o tempo dedicado a cada tarefa, com um botão de play que aciona o cronômetro.

A interface visual, com cores distintas e campos interativos, favorece a transparência do andamento das atividades, permitindo que todos os envolvidos no projeto visualizem de forma clara o que está sendo feito, o que está pendente e quem está responsável.

Essa organização está em total conformidade com os princípios do Scrum, promovendo colaboração, priorização e acompanhamento contínuo, elementos essenciais para o sucesso do desenvolvimento do ERP.

Além da visualização padrão em formato de tabela, o **Monday.com** permite que as tarefas também sejam exibidas em formato **Kanban**, proporcionando uma experiência visual ainda mais intuitiva. Esse modo organiza as tarefas em colunas representando os diferentes estágios do fluxo de trabalho (como *Planejamento*, *Backlog*, *Em Desenvolvimento*, *Revisão*, *Concluída*), de forma semelhante a um quadro físico de Scrum.

2.Quantidade e qualidade dos Sprints realizados dentro do período do projeto

Ciclo da Sprint:

- **Duração:** Cada sprint será semanal, com início às segundas-feiras e término às sextas-feiras, conforme a imagem abaixo.
- **Objetivo da Sprint:** Cada sprint terá um conjunto de funcionalidades específicas a serem desenvolvidas, testadas e entregues. O objetivo é entregar um incremento do ERP com base nas funcionalidades definidas para aquele período.

Planejamento da Sprint:

- Reunião de Planejamento (Sprint Planning): A reunião acontecerá na segunda-feira, onde a equipe definirá as tarefas e prioridades da sprint. O planejamento será focado nas funcionalidades mais críticas do ERP.
- **Definição de Tarefas:** As tarefas serão distribuídas entre os membros da equipe, levando em consideração as competências e responsabilidades de cada um.

Execução da Sprint:

- **Desenvolvimento:** Durante a semana, a equipe trabalhará nas funcionalidades acordadas, realizando o desenvolvimento de código, configurações, testes e ajustes necessários.
- **Daily Scrum:** Reuniões diárias de 15 minutos, onde cada membro da equipe compartilhará o progresso, os desafios encontrados e o que fará no dia seguinte. O objetivo é manter todos alinhados e resolver problemas rapidamente.

Revisão da Sprint (Sprint Review):

- Reunião de Revisão: Na sexta-feira, a equipe realizará uma reunião para apresentar as funcionalidades desenvolvidas e entregar a versão do ERP correspondente. Durante essa reunião, o progresso será avaliado e feedbacks serão coletados.
- **Critérios de Aceitação:** Cada funcionalidade terá critérios de aceitação bem definidos, garantindo que a entrega atenda aos requisitos e seja funcional para os usuários.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective):

- **Reunião de Retrospectiva:** Após a revisão, a equipe realizará uma reunião para discutir o que deu certo, o que pode ser melhorado e como otimizar o processo nas próximas sprints.
- **Ajustes e Melhoria Contínua:** A retrospectiva servirá para ajustar o fluxo de trabalho, melhorar a colaboração e aumentar a eficiência nas próximas sprints.

4. Avanço real no desenvolvimento de partes do sistema ERP

Sprints concluídas, avançando assim o desenvolvimento do projeto.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. Evidências das atividades realizadas

Documentos anexados;

Anexos:

https://projects-files.grupoa.education/3319578_escopo.png

https://projects-files.grupoa.education/3319578_kanban do projeto 01.png

https://projects-files.grupoa.education/3319578_daily.png

https://projects-files.grupoa.education/3319578_dashboard.png

https://projects-files.grupoa.education/3319578 Projeto01.png

Termo de responsabilidade

Local	Nome do contato	Telefone do contato
Araçatuba -SP	Linara aparecida de Oliveira	18981119352